

Bauzeitplan 2021

Ausbaugebiet „Auf dem Kreuz“

Wann fangen die Verlegearbeiten in Ihrer Straße an? Wann werden sie abgeschlossen sein? Antworten auf Ihre Fragen finden Sie im folgenden Bauzeitenplan. Diesem können Sie den voraussichtlichen Beginn sowie das voraussichtliche Ende der Verlegearbeiten in Ihrer Straße entnehmen.

Weitere Informationen finden Sie auch unter swu.de/glasfaser. Oder Sie setzen sich direkt mit Ihrem Ansprechpartner für Bürgerfragen in Verbindung: Werner Reichert, E-Mail: glasfaser@swu.de, Telefon: 0731/166-2828.

Glasfaserausbau Ulm: Auf dem Kreuz	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
Gideon-Bacher-Straße (Restarbeiten)	KW 07	KW 10
Tiefbau Anbindung Gas+Wasser	KW 07	KW 07
Tiefbau Hausanschlüsse	KW 08	KW 10
Frauenstraße/Ostplatz (LWL, Strom, Gas, Wasser)	KW 11	KW 17
Tiefbau Hauptstraße	KW 11	KW 16
Verband einziehen Hauptstraße	KW 16	KW 16
Hausanschlüsse	KW 16	KW 17
Frauenstraße West	KW 18	KW 20
Tiefbau Hauptstraße	KW 18	KW 19
Verband einziehen Hauptstraße	KW 19	KW 19
Hausanschlüsse	KW 20	KW 20

Glasfaserausbau Ulm: Auf dem Kreuz	voraussichtlicher Baubeginn	voraussichtliches Ende der Bauarbeiten
Olgastraße bis Frauenstraße	KW 21	KW 22
Tiefbau Hauptstraße	KW 21	KW 21
Verband einziehen Hauptstraße	KW 21	KW 21
Hausanschlüsse	KW 22	KW 22
Olgastraße bis Münchenerstraße	KW 22	KW 25
Tiefbau Hauptstraße	KW 22	KW 23
Schacht und KVZ	KW 23	KW 23
Verband einziehen Hauptstraße	KW 23	KW 23
Hausanschlüsse	KW 24	KW 25
Münchenerstraße (Ecke Olgastr.-Schiffberg)	KW 25	KW 28
Tiefbau Hauptstraße	KW 25	KW 27
Hausanschlüsse	KW 27	KW 28
Zeughausgasse Abschnitt 2 (Haus 6–10)	KW 28	KW 29
Tiefbau Hauptstraße	KW 28	KW 29
Hausanschlüsse	KW 29	KW 29
Theatergasse	KW 29	KW 32
Tiefbau Hauptstraße	KW 29	KW 31
Verband einziehen Hauptstraße	KW 31	KW 31
Hausanschlüsse	KW 31	KW 32
Am Zundeltor	KW 32	KW 33
Verband einziehen Hauptstraße	KW 32	KW 32
Hausanschlüsse	KW 32	KW 33
Einblas- und Spleissarbeiten	KW 06	KW 33